

会議報告書

2021(令和3)年11月15日

会 議	弥栄分校閉校記念碑建立プロジェクト会議	代 表	野木三司100周年実行委員長
-----	---------------------	-----	----------------

(1) 概要

議 題	事前協議書提出状況・記念碑製作状況、今後のスケジュール、募金者名掲載方法、その他
日 時	2021(令和3)年11月15日 19:00~20:30
場 所	弥栄分校 応接室
出席者	野木、平井(元校長)、味田、松本、今田 行待先生

(2) 会議内容

<p>1 募金の結果報告について</p> <ul style="list-style-type: none">・府教委への事前協議書提出について → 10月末日をもって提出済。・記念碑製作状況について → 依頼内容に従って製作中(今田石材店)。
<p>2 碑文について</p> <ul style="list-style-type: none">・碑文の書体について石材店より別紙A及びBにより提案があり、検討した結果、Aに決定した。
<p>3 今後のスケジュールについて</p> <ul style="list-style-type: none">・設置時期 教育長の承認後、速やかに着工したい。記念碑の土台は、冬休み中に設置工事に着工し、年内に完成させたい。石碑板は来年の2月下旬に設置する。
<p>4 募金者名の掲載方法について</p> <ul style="list-style-type: none">・ホームページに掲載する募金者名簿は、味田さんと松本さんに作成をお願いする。掲載は卒業年度順とする。・故人も掲載する。その際、ご家族から寄付して頂いた旨を掲載する。・除幕式の様子をホームページに掲載する。なお、除幕式は同窓会(実行委員会)主催で行う。
<p>4 収支予算書案について</p> <ul style="list-style-type: none">・承認を得た。・決算書は、お礼状の裏面に簡単に掲載したほうが良い。・お礼状の表面には記念碑の写真と実行委員長のお礼文を、裏面には募金者の名前と決算報告を掲載する。

(3) 協議事項

<p>1 次回会議までにすること</p> <ul style="list-style-type: none">・今田石材店とのスケジュールの調整
--

(4) 備考

次回の会議	日時 追って連絡 場所 弥栄分校 応接室 議題 設置後(完成後)の確認、除幕式の検討、その他
-------	--